資料６

平成 19 年 2 月 1 日

関係各位

ＭＲＳ運営プロジェクト
大久保　正明

ＪＶＡメンバー制度の今後の作業スケジュールについて

上記標題について、下記の日程にて作業が可能となりますので、関係者にご連絡くださいますようお願いいたします。なお、同様の内容についてＪＶＡホームページ中の「ＪＶＡメンバー制度」の項目に追加いたしますのでご利用ください。

日　程	選手・役員	チーム・JVA 部会・資格保持者グループ	都道府県連盟・JVA 委員会・ブロック協会・ブロック連盟	全国連盟・都道府県協会・JVA 事業本部	JVA
2 月 1 日 ～5 日			依頼文の受領 チーム・JVA 部会・資格保持者グループへ依頼文書を転送	依頼文書の受領 都道府県連盟・JVA 委員会・へ依頼文書を転送	組織登録、チーム登録、個人登録の実施に関する依頼文書を郵送
2 月 6 日 ～10 日		依頼文の受領 選手・役員・資格保持者へ依頼文書を転送			

2 月 11 日 ～15 日	依頼文の受領				
2 月 16 日 ～26 日				登録手順の模擬操作	
2 月 18 日 ～26 日			登録手順の模擬操作		
2 月 20 日 ～26 日		登録手順の模擬操作			
2 月 22 日 ～26 日	登録手順の模擬操作				
2 月 19 日					取扱説明書（簡易版）公開
3 月 1 日					JVA の組織登録
3 月 1 日 ～8 日				組織登録を開始	
3 月 8 日					取扱説明書（正式版）公開
3 月 9 日 ～15 日			組織登録を開始		
3 月 16 日 ～31 日		チーム登録・組織登録開始			
4 月 1 日 ～	選手・役員・ファン個人登録を開始				